



CITTA' DI RAGUSA

**SETTORE V - DECORO URBANO - MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE
PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE**

PROGRAMMA TRIENNALE O.P.P. 2017 - 2018 - 2019

CRONOPROGRAMMA

CON EMENDAMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1° AGGIORNAMENTO 07/12/2016
- 2° AGGIORNAMENTO 06/04/2017
- 3° AGGIORNAMENTO 23/05/2017

Il Funzionario capo servizio
dot. ing. Giuseppe Capallo

Il Dirigente responsabile del programma
dot. ing. Michele Scaramella

ELENCO SCHEDE DEL PROGRAMMA

- SCHEDA N. 1 QUADRO DISPONIBILITA' FINANZIARIE**
- SCHEDA N. 2 ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**
- SCHEDA N. 3 ELENCO ANNUALE 2017**

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 32 del 6/02/2018

	SOMME GIA' SPESE	1° ANNO				2° ANNO				3° ANNO				
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	
ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI														
54	INTERVENTI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	0,00	0,000	50,000	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
55	MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA ELEMENTARE CESARE BATTISTI	0,00	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
56	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,000	100,000	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
57	RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO	0,00	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
58	RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NELLE SCUOLE E NEGLI EDIFICI COMUNALI	0,00	0,000	50,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
59	Infaticamento della pavimentazione stradale dell'area artigianale di ragusa	0,00	0,000	130,000	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60	Impianto Fitodepurazione Parco Urbano vallata Santa Domenica e Cava Gontalone	0,00	0,000	95,500	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
61	Lavori di riqualificazione di strade urbane e prevenzione rischi per la pubblica incolumità nel centro storico	0,00	0,000	120,000	180,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
62	Ristrutturazione dei percorsi a ridosso del centro storico di Ragusa che collegano il quartiere di Ibla con la cava San Leonardo e messa in sicurezza ponte pedonale che attraversa il torrente in corrispondenza di via del Mercato	0,00	0,000	50,000	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
63	EDIFICI SCOLASTICI COMUNALE - INTERVENTI EDILIZI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E IGIENICO-SANITARIE	0,00	0,000	471,480	700,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
64	RIFACIMENTO RETE ACQUODOTTISTICA VIALE DELLE AMERICHE E VIE LIMITROFE	0,00	0,000	350,000	550,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
65	Realizzazione di reti e impianti tecnologici a servizio di c.da Puntarazzi	0,00	0,000	100,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
66	Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità di C. da Sistemazza- Nuovo Ospedale Giovanni Paolo II	0,00	0,000	100,000	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
67	Copertura con tensostruttura di un campo da tennis in c.da Gesuiti a Marina di Ragusa	0,00	0,000	50,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
68	Manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione nelle contrade	0,00	0,000	50,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
69	Manutenzione straordinaria aree a verde nelle periferie	0,00	0,000	50,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70	Realizzazione di piste ciclabili a marina di Ragusa	0,00	0,000	30,000	70,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
71	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA G. PASCOLI DI RAGUSA IBLA	0,00	0,000	0,000	0,000	361,493	361,493	361,493	361,493	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
72	REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN C.DA PENDENTE	0,000	0,000	0,000	0,000	750,000	750,000	750,000	750,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
73	REALIZZAZIONE DI TEMPIO CREMATORIO NEL CIMITERO DI RAGUSA IBLA IN PROGETTO DI FINANZA	0,000	0,000	0,000	0,000	593,500	593,500	593,500	593,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
74	RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE ANDREA DORIA DA PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI ALL'INIZIO DI PIAZZA MALTA A MARINA DI RAGUSA	0,000	0,000	0,000	0,000	625,000	625,000	625,000	625,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
75	REALIZZAZIONE RETI IDRICHE NELLE CONTRADE CERASELLA, GATTO CORVINO, CAMEMIE E PRINCIPE 3° STRALCIO	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	150,000	150,000	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
76	REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIALE DELLE AMERICHE	0,000	0,000	0,000	0,000	375,000	375,000	375,000	375,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
77	COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO PER AUTOVETTURE SITO IN VIA A. DIAZ NELLA VALLATA SAN LEONARDO.	0,000	0,000	0,000	0,000	865,000	865,000	865,000	865,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
78	Sistemazione di un'area a Marina di Ragusa, in piazza Scalo Trapanese, per la vendita dei prodotti ittici dei pescatori locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
79	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ECCE HOMO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	412,735	412,735	412,735	412,735	412,735
80	riqualificazione di piazza 448 (piazza Padre Pio) a Marina di Ragusa (sistemazione parcheggio, realizzazione di servizi per mercatini rionale e potenziamento bambinopoli) - 1° stralcio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	100,000	150,000	100,000	100,000

	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	1° ANNO				2° ANNO				3° ANNO						
		SOMME GIÀ SPESE														
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre			
81	VIABILITA' ESTERNA ALL'ABITATO - VIA G. CARTIA- COMPLETAMENTO DA VIA FIERAMOSCA A VIA B. COLLEONI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	400,000	700,000	600,000
82	RESTAURO AFFRESCI ED ARREDI DEL PIANO NOBILE DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	100,000	50,000
83	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA TRA VIA STROMBOLI E VIA DELLE SIRENE, DELLA PIAZZA TRA VIA VULCANO E VIA IESOLO E DI VIA CHIOGGIA A MARINA DI RAGUSA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	37,500	37,500	37,500
84	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI IN VIA A. MORO	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	50,000	50,000	50,000